
REPUBLICA DE PANAMA
MINISTERIO DE SALUD

UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTO
PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN PANAMA (PASAP)

Región Distrito Corregimiento Comunidad Población Fuente Costo Contrato No % Ponderado Desembolso

COLÓN 

La Encantada Las Cruces 223 Manantial Mejora

B/. 81,353.18  COC-06/2008 DIMARO,S.A. 14/4/08 180 11/10/08

100%

100% B/. 51,252.50Colón

Buena Vista Peñas Blancas 363 Superficial Mejora 100%

Santa Rosa
Santa Rosa 231 Superficial Mejora 100%
Palenque 455 Superficial Mejora 100%

72 Manantial Mejora 100%
La Cauchera 120 Superficial Mejora 100%

Total 1464

COCLÉ 
San Juan de Dios 189 Manantial Mejora

B/. 190,419.71  COC-02/2008 7/4/08 180 4/10/08

100%

100% B/. 190,419.71

Alto de la Estancia 998 Manantial Mejora 100%
Aguadulce El Cristo Rincones 150 Superficial Mejora 100%

Ola Los Cabritos 103 Manantial Mejora 100%
LOS SANTOS Mogollón La Rana 50 Manantial Mejora 100%

HERRERA 
Las Minas Los Leones 184 Manantial Mejora 100%

Pesé Sabana Grande 187 Manantial Mejora 100%
TOTAL 1861

CHIRIQUÍ 

Boquete 650 Manantial Mejora
B/. 249,574.98  COC-07/2008 14/4/08 180 11/10/08

100%
100% B/. 224,617.47Cerro Viejo Cerro Viejo 1771 superficial Mejora 100%

Los Algarrobos Las Cañas 455 Manantial Nuevo 100%
Total 2876

VERAGUAS 
1200 Superficial Mejora

B/. 189,497.26  COC-04/2008 ABEHER,S.A.
7/4/08 180 4/10/08 100% 100% B/. 189,497.26El Alto El Alto 120 Superficial Mejora 100%

Total 1320

KUNA YALA 

280 Superficial Mejora

B/. 201,831.01  COC-03/2008 7/4/08 180 4/10/08

100%

100% B/. 127,153.54Río Azúcar 551 Superficial Mejora 100%
1354 Superficial Mejora 100%
950 Superficial Mejora 100%

Total 3135

Río Congo Arriba
621 Superficial Mejora B/. 128,234.99

 COC-05/2008 7/4/08 180 4/10/08
60% 60%

B/. 80,788.04

621
784 Superficial Nuevo

B/. 159,902.02  COC-01/2008 7/4/08 180 4/10/08
75%

87% B/. 100,738.27
PANAMÁ ESTE

El Llano 120 Superficial Nuevo 90%
Maje Cabecera 135 Manantial Nuevo 95%

1039

Total General 12,554 B/. 1,200,813.15
Actualización 08/13/2008 92% B/. 964,466.79

Descripción de los Bienes 
y Servicios

Nuevo / 
Mejora
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Fecha de 
Entrega

Siete Obras de Agua y 
Saneamiento en la Región 

Sanitaria de Colón

Chagres

Ciricito Ciricito

Siete Obras de Agua y 
Saneamiento en la Región 

Sanitaria de Coclé, Herrera y 
Los Santos

Antón Chorrerita Nº 1

CONSTRUCTORA 
ERAVI,S.A.

Olá
Macaracas

El Suay
Peñas Prietas y Peñas 

Moradas

Tres Obras de Agua y 
Saneamiento en la Región 

Sanitaria de Chiriquí

Jaramillo Alto Jaramillo y Jaramillo 
Centro Ingenieria y Servicios 

Aries S.A.Tolé
Dolega

Dos Obras de Agua y 
Saneamiento en la Región de 

Veraguas 

Mariato Mariato El Llano del Catival (2ª etapa)
Santa Fé

Cuatro Obras de Agua y 
Saneamiento en la Región 

Sanitaria de Kuna Yala

Kuna Yala

Ailigandi Ucupa

REPRESENTACIO
NES Y SERVICIOS 

ARO,S.A.

Nargana
Ailigandi San Ignacio de Tupile
Nargana Tikantiquí

Una Obra de Agua y 
Saneamiento en la Región 

Sanitaria de Darién
DARIÉN Nº 1

Chepigana
Platanilla y Río Venado

SERVICIOS 
ESPECIALIZADOS 

CORONADO

Tres Obras de Agua y 
Saneamiento en la Región de 

Panamá Este y Darién

DARIÉN Nº 2 Pinogana Wargandi Wala
Ingenieria y Servicios 

Aries S.A.Chepo Pavita de Chepo


	PASAP

